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                                            Załącznik  nr 11 SWZ 

 

 

USZCZEGÓŁOWIENIE WARUNKÓW WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

 

            

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

1) Przedstawiania na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z 

realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie. 

2) Wykonywania wszelkich poleceń Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego związanych z 

realizacją zadania. 

3) Przedkładania wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania w języku 

polskim z zachowaniem terminów zaakceptowanych przez Nadzór Inwestorski i 

Zamawiającego. 

4) Przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o 

przejęciu obowiązków wraz z dokumentami wymaganymi wg. przepisów prawa budowlanego. 
5) Zapewnienia na budowie stałej łączności telefonicznej i elektronicznej z kierownikiem budowy. 

6) Sporządzenia na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z 

autorem dokumentacji projektowej wszelkich zmian rysunków, w specyfikacjach, które mogą 

się okazać konieczne lub zalecane w trakcie budowy. 

7) Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez 

Nadzór Inwestorski i Zamawiającego z udziałem przedstawicieli zaangażowanych w realizację 

zadania. Spotkania odbywać się będą zawsze gdy taką konieczność zgłosi Zamawiający lub 

Nadzór Inwestorski. 
8) Kierownik budowy zobligowany jest pełnić obowiązki do momentu skutecznego 

zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 

9) Przeprowadzenia i udokumentowania prac geodezyjnych dostosowanych do potrzeb zadania i 

prawidłowo wykonanego zamówienia obejmujących swoim zakresem minimum: 

a) wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót), 

b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

c) wyznaczenie drogowych obiektów inżynierskich, 

d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

f) zastabilizowanie punktów granicznych pasa drogowego w sposób trwały ułatwiający 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, ochrona ich przed zniszczeniem, 

g) odtworzenie (ewentualnie zniszczonych lub uszkodzonych) punktów geodezyjnych, 

h) po zrealizowaniu zakresu robót drogowych protokolarne przekazanie Zamawiającemu 

trwale zastabilizowanych punktów granicznych pasa drogowego (najpóźniej do dnia 

podpisania protokołu odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy, 

i) wykonanie przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, posiadającą odpowiednie 

uprawnienia geodezyjne, oraz zarejestrowanie w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i 

Kartograficznym w Siemiatyczach (obejmującej wszystkie branże) powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej w skali 1:500 w formie papierowej (3 egz.) i elektronicznej (1 

egz.). Ponadto wykonanie na potrzeby gestorów sieci powykonawczych inwentaryzacji 

przebudowanych sieci (po 1 egz.),  oddzielnych dla każdej branży. 

Przy czym geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie: 

- geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych  

i inwentaryzacyjnych, 

- rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów 

prawnych, 

- geodezyjnej obsługi inwestycji, 

10) Pomiarem poinwentaryzacyjnym należy objąć znaki graniczne pasa i stałe punkty osnowy 

geodezyjnej zlokalizowane w pasie drogowym a inwestorowi przekazać dziennik pomiaru i 

obliczone w oparciu o ten pomiar współrzędne pasa drogowego. 
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11) Przekazanie Zamawiającemu inwentaryzacji stanu istniejącego ze szczególnym 

uwzględnieniem istniejących zjazdów i ogrodzeń oraz innego zagospodarowania terenu w ciągu 

14 dni od dnia przekazania placu budowy. 

21) Wykonawca winien po zakończeniu robót opracować dane zgodnie ze strukturą bazy danych  w 

układzie współrzędnych geodezyjnych 2000 obowiązującym w Powiatowym Ośrodku 

Geodezyjnym i Kartograficznym w Siemiatyczach oraz przygotować dane w postaci formatu 

wymiany danych, umożliwiających zasilenie danych do bazy. Dane należy protokolarnie 

przekazać Zamawiającemu (najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru technicznego 

końcowego przedmiotu Umowy). 
 

Obowiązki Wykonawcy na etapie organizacji i zabezpieczenia robót: 

1) Do obowiązków Wykonawcy  należy opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie oraz 

niezbędne uaktualnienie projektu organizacji ruchu (łącznie z czasowymi objazdami po innych 

drogach publicznych) na czas prowadzenia robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 

zgodnie z ww. projektem (wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz protokolarne przejęcie i 

przekazanie innym zarządcom odcinków dróg wykorzystanych na objazdy oraz na potrzeby 

transportu na czas budowy. Zmiana przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu nie 

stanowi podstawy do przedłużenia umownego terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego 

wynagrodzenia. 
2) Wykonawca niniejszego zamówienia zgodnie z projektem organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót na czas budowy dokona zabezpieczenia i oznakowania robót (tarcze znaków 

i słupki mają być nowe, nienoszące śladów użytkowania) i powiadomi o wszelkich utrudnieniach 

i ograniczeniach ruchu (z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem): Zamawiającego, Nadzór 

Inwestorski, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki: policji, pogotowia 

ratunkowego, straży pożarnej, przewoźników komunikacji lokalnej oraz lokalne media. 
3) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika oznakowania prowadzonych 

robót, w którym znajdą się codzienne zapisy dotyczące rodzaju, miejsca i czasu oznakowania 

prowadzonych robót. Dziennik oznakowania musi obejmować czasowe i istniejące oznakowanie 

Stałej Organizacji Ruchu na terenie przekazanym Wykonawcy oraz na drogach objazdowych 

zgodnych z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu. 

4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych 

praw przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Placu Budowy. 

5) Wykonawca uzyska na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza 

Placem Budowy, których może potrzebować dla celów Robót. 

6) Wykonawca uznaje trasy dostępu do Placu Budowy za wystarczająco przydatne i 

dostępne. Wykonawca będzie stosował wszelkie środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia 

jakiejkolwiek drogi lub obiektu inżynierskiego przez ruch drogowy związany z działalnością 

Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy. Te wysiłki będą obejmowały także właściwe użycie 

odpowiednich pojazdów i tras, a mianowicie: 

-     koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego 

przez Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę, 

-     wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących 

dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla 

ruchu publicznego przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie 

mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został 

zinwentaryzowany w powyższy sposób. 

7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie i przejmie od niego 

odpowiedzialność materialną, w związku z wszystkimi odszkodowaniami, stratami i wydatkami 

(włącznie z opłatami sądowymi i innymi wydatkami prawnymi) wynikłymi z transportu dóbr oraz 

będzie negocjował i pokrywał wszystkie roszczenia wynikające z tego transportu. 

Przez dobra rozumie się wszelki transport odbywający się na potrzeby inwestycji. 

8) Wykonawca robót bezwzględnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich udokumentowanych szkód osobom trzecim na budowanym i przebudowywanym 
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odcinku drogi, zarówno na skutek działań jak i zaniechań w związku  lub/i przy okazji 

wykonywania Zamówienia. 

Obowiązki Wykonawcy na etapie robót przygotowawczych: 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Sprawdzenia przed przystąpieniem do realizacji zadania zgodności rzeczywistych rzędnych 

(nawierzchni jezdni, chodników, terenu i innych elementów zagospodarowania terenu 

wchodzących w zakres realizacji robót) pomierzonych w terenie z rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej (wykonania inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez 

uprawnionego Geodetę posiadającego uprawnienia geodezyjne z zakresu 1,2 i 4 i przekazania jej 

Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu). Potencjalny Wykonawca winien wykonać 

wszelkie czynności celem rzetelnego sprawdzenia zgodności stanu nowego pasa drogowego w 

terenie ze stanem określonym w dokumentacji projektowej. Powyższe wykonać w ciągu 14 dni 

od dnia przekazania placu budowy. W przypadku stwierdzenia istotnych różnic Zamawiający w 

porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim dokona korekty zadania w sposób, który umożliwi 

realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami 

pozwolenia na budowę, umowy i SWZ.  Roszczenia Wykonawcy dotyczące różnic rzędnych 

wysokościowych zgłoszone po wskazanym terminie nie będą uwzględnione przez 

Zamawiającego, a skutki tego obciążą Wykonawcę robót. 
2) Zagospodarowania odpadów i materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposób zagospodarowania 

materiałów z rozbiórek należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio 

udokumentować. 
3) Prawidłowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami utylizacji materiałów z rozbiórki. 

4) Ewidencjonowania wszystkich odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki w formie 

tabelarycznej ze wskazaniem ilości i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania 

lub utylizacji, 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe osób 

trzecich związane z prowadzonymi robotami,  niewłaściwym zagospodarowaniem, 

składowaniem lub utylizacją odpadów i materiałów uzyskanych z rozbiórki, 

 

Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnień od władz lokalnych i właścicieli 

urządzeń uzbrojenia terenu nie związanych z funkcjonowaniem drogi oraz zarządców innych 

dróg, terminów włączeń, przełączeń i włączeń oraz wszelkich innych warunków dotyczących 

prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Wszelkie wymagania zawarte 

w tych uzgodnieniach są obligatoryjne dla Wykonawcy i obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) dokonania w trakcie realizacji zadania, na każdym etapie, wszelkich niezbędnych pomiarów 

związanych z wytyczeniem projektowanych elementów zagospodarowania w terenie przez 

uprawnionego geodetę, 

b) wykonywania robót oraz wbudowywania materiałów dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie o parametrach zgodnych z SST i dokumentacją techniczną oraz 

przedstawienia Nadzorowi Inwestorskiemu  na 7 dni przed planowanym terminem ich 

wbudowania dokumentów pozwalających na wbudowanie danego asortymentu materiałów 

celem zaopiniowania i stwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową w tym SST. 

c) wykonania dodatkowych badań materiałów lub parametrów wykonanych robót na swój 

koszt, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub 

wbudowanych materiałów, 

d) poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości, w 

przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, 

e) wykonania na swój koszt dodatkowych badań kontrolnych w przypadku wystąpienia 

wątpliwości co do jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów 

f) uzyskania zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym dróg publicznych innych 

zarządców wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu, 

g) przygotowanie i dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do uzyskania 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów i/lub elementów robót w zakresie zgodnym 
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z ustawą Prawo Budowlane, a także przygotowanie oraz utrzymanie gotowości obiektu i/lub 

elementów robót do dokonania przez Nadzór Budowlany i Zamawiającego jego odbioru 

wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 
h) uczestniczenia w komisjach związanych z realizacją zadania, w tym z uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie wymaganych w ramach zadania 

i) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych 

j) poniesienia kosztów wykonywania wszelkich robót z uwzględnieniem wymagań organów 

kontrolujących budowę i zapisów wydanych decyzji administracyjnych, warunków 

technicznych oraz uzgodnień. 

3. Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki itp. 

o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy 

powiadomić Nadzór Inwestorski, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w 

rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska 

Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Koszt wykonania wszelkich badań 

archeologicznych i wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do 

przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., 

zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym 

koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów 

Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenę oferty. Wszystkie działania podjęte przez 

Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uwzględnieniem 

profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi pozwoleniami 

i obowiązującymi przepisami prawa. Dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu 

w późniejszym terminie jest niemożliwe. 

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe 

dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z działaniami 

archeologicznymi i zabezpieczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca robót jest zobowiązany do 

ich usunięcia i zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie koszty 

związane z w/w działaniami nie będą podlegały odrębnej zapłacie oraz należy wykonać w cenie 

oferty. 

Wykonawca w oparciu o posiadana wiedzę (w tym historyczną) i doświadczenia oraz wszelkie możliwe 

dostępne informacje źródłowe, w cenie ofertowej ma ująć wszelkie koszty związane z usunięciem i 

zabezpieczeniem niewypałów lub niewybuchów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. W przypadku wykonania elementu, działki roboczej niezgodnie z warunkami określonymi w 

SST lub dokumentacją techniczną, Wykonawca wymieni element, który nie spełnia wymagań 

SST i dokumentacji projektowej na spełniający wymagania określone w SST i dokumentacji 

projektowej. Koszty powyższego obciążają Wykonawcę robót. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego 

odcinka drogi i ewentualnych dróg objazdowych. Utrzymanie właściwego stanu technicznego 

jezdni i także ewentualnych dróg objazdowych oraz oznakowania (tymczasowego i stałego) 

należy w tym okresie do obowiązków Wykonawcy robót. Utrzymanie właściwego stanu 

pozostałej części terenu budowy, w tym okresie należy do Wykonawcy. 

7. W przypadku potwierdzenia niezgodności z SST lub dokumentacją techniczną, koszt wymiany 

materiału o niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę. 

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do wszystkich nieruchomości (posesji, działek, 

pól itp.) na każdym etapie realizacji zadania podczas trwania robót, przerw technologicznych, 

a także w przypadku odstąpienia od umowy, niezależnie z czyjej winy nastąpi odstąpienie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zjazdów indywidualnych do posesji zgodnie z 

planem zagospodarowania terenu oraz dowiązaniem wysokościowym do istniejącego terenu. W 

przypadku konieczności wejścia na działki sąsiadujące z pasem drogowym, Wykonawca uzyska 

oświadczenie właścicieli działek o wyrażeniu zgody lub odmowie. 

10. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych robót budowlanych, na przedmioty lub 

obiekty mogące być zabytkami, należy wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić zabytek, 

zabezpieczyć odkrycie i powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
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Białymstoku, Nadzór Inwestorski, oraz Zamawiającego. Wszelkie koszty z tym związane 

należy wkalkulować w cenie oferty. 
11. Wykonawca w razie wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. mróz, 

gołoledź, opady śniegu itp.) ma obowiązek właściwego utrzymania stanu terenu budowy w tym 

zimowe utrzymanie tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie. 

 

Obowiązki Wykonawcy na etapie robót branżowych: 

 

1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót związanych z przebudową istniejącego 

uzbrojenia zgodnie z wydanymi warunkami oraz w porozumieniu z ich gestorami lub pod 

nadzorem ich przedstawiciela. Wszelkie koszty z tym związane, w tym z nadzorem 

przedstawiciela gestora oraz koszt ewentualnych dodatkowych uzgodnień i odbiorów 

technicznych na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty. 

2) Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej 

sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a 

odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Wszelkie koszty związane 

z naprawą uszkodzeń powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji robót będą obciążały 

Wykonawcę. 

3) Przebudowywane słupy energetyczne lub teletechniczne należy lokalizować jak najbliżej 

granicy pasa drogowe lub krawędzi zieleńca. 

 

Kontrola jakości robót i współpraca z nadzorem: 

1) PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI na cały asortyment robót objęty zakresem, w tym 

robót branżowych określający zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości 

robót, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć go do akceptacji Nadzoru 

Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną na 

7 dni przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku zmian każdorazowo aktualizować. 
2) Wykonawca robót jest zobowiązany do przedkładania Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego 

wszelkich dokumentów niezbędnych do: 

a) dopuszczenia materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót na minimum 7 dni 

przed wbudowaniem, 
b) zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, 

c) dopuszczenia do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych oraz sprzętu i środków 

transportu Wykonawcy robót, 

d) dokonania odbioru wykonanych robót i ich rozliczenia, 

e) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wymaganej obowiązującymi przepisami; 

f) wszelkie inne związane z prawidłowym zakończeniem inwestycji. 

3) Każdy element ulegający zakryciu winien być odebrany przez Inspektora Nadzoru i 

potwierdzony odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub w innym dokumencie, 

4) Wszystkie badania podlegają badaniom sprawdzającym (kontrolnym) wykonanym przez 

Laboratorium obsługujące zadanie. 

5) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiający decydują o wstrzymaniu robót prowadzonych 

w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zadania. 

Odbiór robót: 

1) Kierownik Budowy dokona wpisu do dziennika budowy o gotowości przedmiotu Umowy do 

odbioru technicznego końcowego. Nadzór Inwestorski dokona oceny gotowości. 

2) Terminem zakończenia realizacji robót jest data potwierdzenia gotowości do odbioru 

technicznego przedmiotu Umowy. 

3) Gotowość obiektu do odbioru technicznego końcowego przedmiotu Umowy, nie może nastąpić 

wcześniej niż z chwilą przekazania Zamawiającemu potwierdzonych przez Kierownika Budowy i 

zaakceptowanych przez Nadzoru Inwestorskiego w wersji papierowej (oryginał, 1 egz.) oraz w 

wersji elektronicznej (1 egz., skany gotowych dokumentów) wszystkich następujących 

dokumentów: 

a) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, 

b) raport końcowy z opinią Nadzoru Inwestorskiego, 
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c) protokoły konieczności, 

d) oryginały dzienników budowy, 

e) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwą 

„powykonawczy” z naniesionymi zmianami) z klasyfikacją dokonanych zmian 

potwierdzonych przez projektanta, 

f) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

g) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

h) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń, 

i) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach, 

j) protokoły odbioru technicznego robót branżowych – potwierdzające  dokonanie 

odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robót branżowych przy udziale 

Wykonawcy i gestora sieci, 

k) oświadczenia kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu materiałów 

zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

l) protokoły odbioru koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi przepisami 

prawa, 

m) danych w postaci formatu wymiany danych, umożliwiającej zasilenie danych do 

bazy BDOT i GESUT. 

4) Niedostarczenie Nadzorowi Inwestorskiemu poprawnie skompletowanych ww. dokumentów w 

terminie, skutkować będzie naliczeniem kar umownych. 

 

Opis sposobu obliczenia oferty: 

1. W celu prawidłowego sporządzenia ofert, zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin terenu i 

jego otoczenia oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i 

wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji zamówienia. 

Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia przez Wykonawcę 

wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do dodatkowego wynagrodzenia oraz 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

2. Osoba wskazaną do kontaktów w celu dokonania ww. czynności jest Naczelnik Wydziału 

Geodezji, Katastru i Nieruchomości, Pan Roman Łopaciuk, tel.: (85) 65 66 540, e- mail: 

rlopaciuk@onet.pl. 

3. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełny zakres robót określony w SWZ, w opisie 

przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i SST, oraz 

obejmować m.in.: sprawdzenie przed przystąpieniem do wyceny przedmiotowego zadania 

zgodności rzeczywistych rzędnych (nawierzchni jezdni, chodników, terenu) oraz innych 

danych, w tym badań, niezbędnych do realizacji robót, pomierzonych w terenie z rzędnymi i 

danymi określonymi w dokumentacji projektowej (w cenie ofertowej należy ująć wykonanie 

inwentaryzacji geodezyjnej stanu istniejącego przez uprawnionego geodetę i przekazanie jej 

Zamawiającemu po podpisaniu umowy). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic przed 

złożeniem oferty pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem określonym w dokumentacji 

projektowej, koszt doprowadzenia do stanu określonego w dokumentacji projektowej należy 

uwzględnić w wycenie ofertowej. Dochodzenie przez Wykonawcę w terminie późniejszym tj. 

po złożeniu oferty roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a stanem 

określonym w dokumentacji projektowej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą 

Wykonawcę robót. 
 

Wykonawca w cenie ryczałtowej oferty powinien uwzględnić m.in.: 
a) pełną obsługę geodezyjną w tym inwentaryzacją powykonawczą w 1 komplecie w 

wersji papierowej i 1 komplet map w formie elektronicznej w formacie DWG w skali 1:500. 

Ponadto wykonanie na potrzeby gestorów sieci powykonawczych inwentaryzacji 

przebudowanych sieci (po 1 egz.),  oddzielnych dla każdej branży. 
b) komplet badań zgodnie z SST oraz obowiązującymi przepisami związanych z odbiorem 

robót poszczególnych asortymentów będących przedmiotem zamówienia; 
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c) organizację ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie projektu 

czasowej organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i demontaż oznakowania. Do wykonania 

czasowej organizacji ruchu należy zastosować nowe znaki nie noszące oznak użytkowania. 

Wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowych objazdów (również po innych drogach 

publicznych)  związanych z prowadzonymi robotami oraz ewentualną naprawę dróg po których 

odbywać się będzie ruch związany z objazdem; 

d) wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z zapisami Prawa 

Budowlanego. 

e) wykonanie w terenie dowiązania wysokościowo-sytuacyjnego do istniejącej jezdni w 

niezbędnym zakresie, na początku odcinka robót. Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić 

projekt stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem uaktualnionych rozwiązań w zakresie 

dowiązania wysokościowo-sytuacyjnego na początku odcinka robót; 

f) dla wszystkich warstw bitumicznych wykonanie wszystkich złączy i spoin poprzez ich 

zabezpieczenie taśmą topliwą. Zaleca się wykonanie warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni 

– sposób wykonania podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  Zatwierdzony przez organy 

zarządzające ruchem projekt CZOR związany z organizacją ruchu na czas wykonania robót 

należy przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji na max. 14 dni przed jej 

zgłoszeniem do odbioru przez Nadzór. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega 

opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
g) dla robót rozbiórkowych – zagospodarowanie lub utylizację materiałów z ewentualnej 

rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim 

– udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem ewentualnych robót rozbiórkowych 

Wykonawca robót przedstawi wykaz materiałów z rozbiórek do akceptacji Zespołowi Nadzoru 

na 10 dni przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych. Koszt transportu należy ująć w cenie 

ryczałtowej oferty. Potwierdzony przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego wykaz materiałów z 

rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Wykonawca robót ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na 

zakończenie robót, 
h) dla robót pomiarowych koszt wytyczenia trasy wraz z obiektami inżynierskimi oraz 

granic (istniejących i projektowanych) pasa drogowego przez uprawnionego geodetę – szkic 

wytyczenia geodezyjnego stanowić będzie dokument odbioru technicznego robót ulegających 

zakryciu bądź zanikowych. Inwentaryzację stanu zerowego należy dostarczyć Zamawiającemu 

w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy. 
i) koszt usunięcia drzew, karczowania, transportu i uprzątnięcia terenu z pozostałości po 

wycince drzew oraz doprowadzenia podłoża gruntowego do wymagań zawartych w SST ; 

materiał pochodzący z wycinki drzew oraz krzewów stanowi własność Wykonawcy; cena 

ryczałtowa ofertowa powinna zostać pomniejszona o wartość pozyskanego materiału z wycinki; 
j) dla utrzymania i zabezpieczenia objazdów po drogach innych zarządców dróg, tj. koszty 

związane z urządzeniem, utrzymaniem (w tym z ich zimowym utrzymaniem) i likwidacją 

objazdów oraz ewentualną naprawą dróg, po których odbywać się będzie ruch związany z 

objazdem. Protokolarne przejęcie i przekazanie pasów drogowych zarządcom tych dróg po 

likwidacji objazdów . 
k) dla ewentualnych uzasadnionych roszczeń osób trzecich, dokonanie wszelkich 

niezbędnych napraw własności tych osób (m in. terenu, dojazdów, nieruchomości, rzeczy, 

ogrodzeń), które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Z 

tego tytułu Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia oraz wydłużenia 

terminu wykonania przedmiotu umowy. W przypadku naruszenia mienia prywatnego np. 

ogrodzeń posesji Wykonawca ma obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem posesji, dokonać 

ich odbudowy/ naprawy –wszystkie koszty z tym związane pokrywa Wykonawca. 

l) Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zwiększenie wartości 

zmienionego asortymentu robót, to koszt powyżej wartości kosztorysowej tego asortymentu 

obciąży Wykonawcę robót. 

m) Jeśli zmiany zaproponowane przez Wykonawcę robót spowodują zmniejszenie 

poszczególnych zakresów robót to stanowić to będzie podstawę do obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zgodnie z wyceną ofertową. 
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n) uszkodzenia istniejącego uzbrojenia, koszt ewentualnych napraw ponosi Wykonawca. 

o) w przypadku uszkodzenia wykonanych elementów robót, zabezpieczenia terenu 

budowy, szkód zgłoszonych przez osoby trzecie zaistniałych na terenie budowy Wykonawca 

pokrywa koszty związane z ich wymianą. 

p) koszt dokonania zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek 

Wykonawcy i wynikających z przyczyn od niego zależnych. W takim przypadku wszelkie 

kwestie formalne wymagane m. in. Prawem Budowlanym jak też koszt robót budowlanych 

wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji 

Projektanta, Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

q) dla potwierdzonych niezgodności wykonanych robót z SST lub dokumentacja 

techniczna koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o niewłaściwej jakości 

obciążać będzie Wykonawcę robót. 

r) koszt usunięcia kolizji, regulacji do rzędnych projektu zagospodarowania terenu i/lub 

zabezpieczenia wszystkich urządzeń liniowych i ich elementów, w tym m in.. takich jak:  

studnie, wpusty, włazy, komory, słupy telekomunikacyjne i elektryczne itp. (dotyczy całości 

uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikający z prowadzonych robót i niezbędny do 

prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia; 

s) wszelkie czynności niezbędne do wykonania przebudowy i przekazania inwestycji 

gestorom uzbrojenia łącznie z kosztami związanymi z ich odbiorami technicznymi przez 

gestorów sieci i pasa drogowego właściciela. 

t) Jeżeli w trakcie prowadzonych robót ziemnych zostanie wydobyty przedmiot, szczątki 

itp. o znaczeniu historycznym bądź też przedstawiający znaczną wartość o takim fakcie należy 

powiadomić Nadzór Inwestorski, właściwe organy oraz Zamawiającego, jak też wstrzymać w 

rejonie znaleziska prace oraz podjąć wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Miejsce znaleziska 

Wykonawca winien zabezpieczyć pod względem technicznym i organizacyjnym zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich Instytucji oraz przepisami prawa. Koszt wykonania wszelkich badań 

archeologicznych i prac wykopaliskowych, zabezpieczenia miejsca niezbędnego do 

przeprowadzenia prac archeologicznych, przeniesienia szczątków i ich pochówku itp., 

zapewnienie nadzoru archeologicznego i innych z tym związanych, jak również związane z tym 

koszty zmian organizacyjnych na placu budowy oraz ewentualne koszty czasowych przestojów, 

koszt usunięcia, zabezpieczenia oraz inne działania wymagane przepisami prawa w przypadku 

znalezienia niewybuchu lub niewypału Wykonawca powinien wkalkulować w cenie oferty. 
Wszystkie działania podjęte przez Wykonawcę muszą być zgodne z zasadami sztuki zawodowej 

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług oraz zgodne z wydanymi 

pozwoleniami i obowiązującymi przepisami prawa. 

u) koszt zapewnienia dodatkowego personelu niezbędnego do realizacji zamówienia, jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

v) inne koszty wyżej nie wymienione, wynikające z warunków zawartej umowy, SWZ  

oraz obowiązków określonych dla Wykonawcy. 

w) koszt konstrukcji wsporczych znaków (rodzaj konstrukcji podlega zaopiniowaniu przez 

Nadzór Inwestorski i zatwierdzeniu przez Zamawiającego); w przypadku lokalizacji konstrukcji 

wsporczych znaków w powierzchniach utwardzonych tj. bitumicznych, betonowych, z kostki i 

płytek betonowych, z kostki i płyt kamiennych itp. należy zastosować gniazda szybkiego 

montażu. 

x) koszty nadzoru archeologicznego. 

y) koszty przeglądów eksploatacyjnych wszystkich wykonanych urządzeń, wynikających 

z ich instrukcji obsługi, niezbędnych do utrzymania ciągłości gwarancji udzielonej przez 

producenta, 

z) koszt utrzymania gwarancji i rękojmi podwykonawców  elementów robót, producentów 

materiałów i wbudowanych urządzeń. W zakresie obowiązku Wykonawcy jest wykonanie 

przeglądów,  niezbędnych do utrzymania tych gwarancji oraz ponoszenie kosztów przeglądów, 

usług eksploatacyjnych,  konserwacyjnych lub serwisowych.. 

aa) koszty przygotownia danych w postaci formatu wymiany danych, umożliwiające 

zasilenie danych do bazy. 
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bb) W robotach pomiarowych należy wkalkulować inwentaryzację elementów robót 

ulegających zakryciu, koszt tyczenia trasy, granic pasa drogowego, obiektów oraz sieci przez 

uprawnionego geodetę – szkic wytyczenia stanowić będzie dokument odbioru technicznego 

robót ulegających zakryciu bądź zanikowych. 

cc) Koszt zabezpieczenia i/lub ewentualnego odtworzenia geodezyjnych punków 

pomiarowych i poligonowych, zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca. 

dd) W ramach zabezpieczenia i oznakowania robót należy uwzględnić między innymi 

koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy obejmującą opracowanie i zatwierdzenie 

projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu, 

ustawieniem, utrzymaniem i demontażem oznakowania tymczasowego, a także wykonaniem, 

utrzymaniem i likwidacją tymczasowych objazdów związanych z prowadzonymi robotami oraz 

ewentualną naprawą dróg po których odbywać się będzie ruch związany z objazdem i 

transportem na potrzeby budowy. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie do 

protokolarnego przejęcia dróg na potrzeby transportu oraz objazdów oraz do protokolarnego 

zwrotu dróg zarządcom/właścicielom. Wszelkie roszczenia obciążają Wykonawcę robót. 
ee) Wykonawca w przypadku zgłoszenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, na własny 

koszt, dokona wszelkich niezbędnych napraw nawierzchni/odtworzenia terenu, nawierzchni 

dróg dojazdowych, mienia prywatnego które powstaną w wyniku robót związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia i z tego tytułu nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia 

oraz wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

ff) W przypadku naruszenia mienia prywatnego np. ogrodzeń posesji Wykonawca ma 

obowiązek, w uzgodnieniu z właścicielem posesji, dokonać ich odbudowy/ naprawy – koszt 

pokrywa Wykonawca. 

gg) W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia terenu wszystkie koszt ewentualnych 

napraw ponosi Wykonawca. 

hh) Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania przy całkowitym zamknięciu 

przebudowywanego odcinka drogi pod warunkiem uzgodnienia przez Wykonawcę z 

właściwymi zarządcami trasy objazdu przed przystąpieniem do realizacji robót oraz wykonania 

prze Wykonawcę na własny koszt projektu czasowej organizacji ruch. Z zastrzeżeniem 

zapewnienia dostępu mieszkańcom terenów przyległych do przebudowywanego odcinka drogi. 

ii) Rozbiórkę elementów kolidujących z projektowaną drogą. Wszystkie koszty z tym 

związane, w tym koszt zagospodarowania materiałów z rozbiórki należy uwzględnić w cenie 

ofertowej. 

jj) W przypadku potwierdzenia niezgodności wykonanego elementu robót  z SST lub 

dokumentacją techniczną, koszt poprawy wykonanego elementu lub wymiany materiału o 

niewłaściwej jakości obciążać będzie Wykonawcę. 

 

 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przed podpisaniem umowy winien 

przedłożyć pomocniczy kosztorys ofertowy i zbiorcze zestawienie kosztów. Kosztorys ofertowy 

będzie materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie 

harmonogramu, określenie wykonanych elementów robót, ilości wykonanych i odebranych robót. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz. Naczelnik Wydz. GG 


